

1. Vorselektion

Unter Auftrag → Auftragsbestand kann man u.a. eine „Verzugskalkulation“ erstellen. Ziel dieser Funktion ist das schnelle Abfragen von Kommissionen, die sich im Verzug befinden bzw. voraussichtlich um eine bestimmte Anzahl an Kalenderwochen später geliefert werden.

In der Vorselektion kann der Auftragskreis nach den üblichen Filterkriterien wie Filiale, Lieferant, Warengruppe, usw. eingegrenzt werden. Hat man sich nur für komplett lieferfähige Aufträge ohne Teillieferung entschieden, dann erscheint im folgenden Programmfenster „Nur komplett lieferfähige Kaufverträge“ als farblich markierter Hinweis.

<input type="checkbox"/>	Inklusive offene Reklamationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtliche Lieferwoche berechnen
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur komplett lieferfähige Aufträge ohne Teillieferung


Verweildauer KWs im Lager	1,00
---------------------------	------

Für die Berechnung der voraussichtlichen Lieferwoche gibt es die Einstellung **VERZUGSPANUNG NACH AB-WOCHE** im folgenden Programmfenster. Diese Einstellung hat nämlich zur Folge, dass bei Aufträgen mit mehreren Auftragspositionen die zuletzt bestätigte Lieferwoche die AB-Woche der kompletten Kommission wird. Die Verweildauer im Lager verschiebt die Anlieferung zusätzlich nach hinten.

EIN BEISPIEL: Ein Auftrag hat 3 Positionen. Die Positionen 10 und 20 werden vom Lieferanten für die KW 17 bestätigt. Die Position 30 wird von einem anderen Lieferanten für die KW 18 bestätigt. Dazu kommt die Verweildauer im Lager, d.h. von Wareneingang bis Warenausgang dauert es nochmal eine Woche. Also wird der gesamte Auftrag und damit auch jede Position der KW 19 als voraussichtliche Lieferwoche zugeordnet.

2. Verzugsplanung

Entscheidend für die Kunden- bzw. Auftragsabfrage ist die Berechnungsgrundlage und der Wochenzeitraum. Im unten abgebildeten Beispiel sollen Kommissionen gefunden werden, deren Anlieferung im eigenen Lager vom Lieferanten zwischen der KW 12 und der KW 42 bestätigt wurde. Diese Kaufverträge werden sich vermutlich um ca. 4 Wochen nach hinten verschieben, weil der Lieferant einen entsprechenden Lieferverzug avisiert hat.





Die so ermittelten Kunden können kurz und knapp in der Kundenliste zusammengefasst werden. Darüber hinaus ist aber auch eine ausführliche Auftragsliste zu den betroffenen Kommissionen verfügbar. Sowohl die Kundenliste, als auch die Auftragsliste können per Mausklick ins CSV- bzw. Excel-Format exportiert werden. Die exportierten CSV-Tabellen werden automatisch im Ordner [\\ManageMax\Export](#) abgelegt.

3. Kundenliste

In jeder Zeile der Kundenliste stehen die Auftragsdaten aus dem Auftragskopf. Je Kommission wird die Bestellwoche beim Lieferanten, die vom Lieferanten bestätigte Lieferwoche und die Wunschwoche des Kunden angedruckt. Die Verzugswoche zeigt die neue, voraussichtliche Lieferwoche.

Kunden im Verzug von 12/2020 bis 42/2020

Auftrag	Datum	Name	Land	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	VKP	Bestellt	AB	Wunsch	Verzug	VK-Nr.
101001853	13.09.2019		D	53		Am Alten Weiher 5		3.202,89	13/2020	14/2020	14/2020	18/2020	424
101001886	24.09.2019		D	17		Kirchstraße 12		7.565,75	13/2020	19/2020	18/2020	23/2020	010
101001976	17.10.2019		D	53		Am Alten Weiher 5		4.150,00	13/2020	20/2020	12/2020	24/2020	424
101002077	11.11.2019		D	15		Berliner Straße 22		5.131,24	10/2020	20/2020	22/2020	24/2020	010
101002086	14.11.2019		D	18		Voßstraße 10		4.062,59	10/2020	12/2020	13/2020	16/2020	010
101002133	24.01.2020		D	17		Dorfstr. 105		1.432,62	07/2020	13/2020	11/2020	17/2020	424
101002140	02.12.2019		D	97		Lessing Straße 22		71,30	10/2020	42/2020	44/2020	46/2020	010

4. Auftragsliste

Die Auftragsliste zeigt nicht nur den Auftragskopf, sondern „ganze Aufträge“. D.h. unterhalb der Kopfzeile wird jede Auftragsposition gedruckt. Auch die Auftragsliste kann ebenso wie die Kundenliste ins CSV-Format exportiert werden.

Kunden im Verzug von 12/2020 bis 42/2020

Auftrag	Datum	Name	Land	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	VK-Nr.	VK-Name					
101002302	18.01.2020		D			Roggensteiner Straße								
Pos.	Datum	Artikel	Modellbezeichnung	Artikelbezeichnung	WH	WG	LKZ	VKP	WE-Datum	Bestellt	AB	Wunsch	Verzug	Verb.
1	18.01.2020	10730000	77	AEG Kühlgerät	AEG Kühlgerät	F	0302	2	562,03	10/2020	22/2020	24/2020	26/2020	
6	18.01.2020	11240000	77	Vollintegrierbarer	Vollintegrierbarer	F	0302	2	445,73	10/2020	22/2020	24/2020	26/2020	
8	18.01.2020	13100045	02			F	0304	2	16,42	10/2020	22/2020	24/2020	26/2020	
9	18.01.2020	13100092	56			F	0304	2	5,21	10/2020	22/2020	24/2020	26/2020	
Auftragswert Brutto-VKP								1.029,39						